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04.11.06.01.02.01.01. . . .  Issue draft Removal Notification to DOE Tech  28DEC06 2B 
04.11.06.01.02.01.01. . . .  Issue D0 EE/CA to DOE  22MAR07 2B 
04.11.06.01.02.01.01. . . .  Issue D1 EE/CA to DOE FOR LEGAL REVIEW  08MAY07 2B 
04.11.06.01.02.01.01. . . .  DOE Issue D1 EE/CA to EPA/KY  07AUG07 2A 
04.11.06.01.02.01.01. . . .  Issue D2 EE/CA to DOE FOR LEGAL REVIEW  26SEP07 2B 
04.11.06.01.02.01.01. . . .  DOE Issue D2 EE/CA to EPA/KY  03OCT07 2A 
04.11.06.01.02.01.01. . . .  EPA/KY Approve D2 EE/CA  02NOV07 3 
04.11.06.01.02.01.02. . . .  Issue D0 Action Memorandum/LUCIP to DOE  05OCT07 2B 
04.11.06.01.02.01.01. . . .  CLOSE OF PUBLIC COMMENTS ON EE/CA  26DEC07 3 
04.11.06.01.02.01.02. . . .  ISSUE Action Memorandum/LUCIP (D1) TO DOE LEGAL  14NOV07 2B 
04.11.06.01.02.01.02. . . .  DOE ISSUE Action Memorandum/LUCIP TO EPA/KY (D1)  25JAN08 2A 
04.11.06.01.02.01.02. . . .  ISSUE Action Memorandum/LUCIP (D2) TO DOE  17MAR08 2B 
04.11.06.01.02.01.02. . . .  DOE RECEIVE EPA/KY APPROVAL OF AM/LUCIP  24APR08 2B 
04.11.06.01.02.01.02. . . .  ISSUE SIGNED Action Memorandum TO EPA/KDEP  22MAY08 3 
04.11.06.01.02.01.02. . . .  EPA/KDEP RETURN SIGNED Action Memorandum  23JUN08 3 
04.11.06.01.02.01.01. . . .  Issue Removal Notification to DOE Legal  17JAN07 2B 
04.11.06.01.02.01.01. . . .  DOE Issue Final Removal Notification to Reg  30JAN07 2A 
04.11.06.01.02.01.01. . . .  Issue Removal Notification to DOE Tech  05MAR07 2B 
04.11.06.01.02.01.01. . . .  Issue removal Notification to DOE Legal  08MAR07 2B 
04.11.06.01.02.01.01. . . .  Issue Removal Notification to DOE for transmitta  15MAR07 2B 
04.11.06.01.02.01.01. . . .  DOE Issue Removal Notification to Regs  16MAR07 2A 
04.11.06.01.02.01.01. . . .  Approval of Removal Notification  16APR07 3 
04.11.06.01.02.01.02. . . .  DOE ISSUE Action Memorandum/LUCIP TO EPA/KY (D2)  26MAR08 2A 
04.11.06.01.02.01.02. . . .  ISSE D1 ACTION MEMO/LUCIP TO DOE HQ  06DEC07 2B 
04.11.06.01.02.01.02. . . .  Close of Public Comment Period for EE/CA  26DEC07 3 
04.11.06.01.02.01.03. . . .  ISSUE REMOVAL ACTION WORK PLAN TO DOE (D0)  18FEB08 2B 
04.11.06.01.02.01.03. . . .  ISSUE RAWP (D1) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  23APR08 2B 
04.11.06.01.02.01.03. . . .  DOE ISSUE RA WORK PLAN TO EPA/KY (D1)  23JUN08 2A 
04.11.06.01.02.01.03. . . .  ISSUE RAWP (D2) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  14AUG08 2B 
04.11.06.01.02.01.03. . . .  DOE ISSUE RA WORK PLAN TO EPA/KY (D2)  25AUG08 2A 
04.11.06.01.02.01.03. . . .  EPA/KY APPROVAL OF REMOVAL ACTION WORK PLAN  24SEP08 3 
04.11.06.01.02.02. . . . .  SOILS REMOVAL COMPLETE  02APR09 2A 
04.11.06.01.02.01.04. . . .  ISSUE DRAFT REMOVAL ACTION REPORT TO DOE (D0)  01JUN09 2B 
04.11.06.01.02.01.04. . . .  ISSUE REMOVAL ACTION COMPL REPORT (D1) TO DOE  01JUL09 2B 
04.11.06.01.02.02. . . . .  START FIELD WORK 01OCT08  2A 
04.11.06.01.02.01.04. . . .  DOE ISSUE REMOVAL ACTION RPT TO EPA/KDEP (D1)  28JUL09 2A 
04.11.06.01.02.01.04. . . .  ISSUE REMOVAL ACTION COMPL REPORT (D2) TO DOE  13OCT09 2B 
04.11.06.01.02.01.04. . . .  DOE ISS REMOVL ACTION COMPL RPT TO EPA/KDEP (D2)  22OCT09 2A 
04.11.06.01.02.01.04. . . .  EPA/KDEP APPROVE REMOVAL ACTION COMPL RPT  20NOV09 3 
04.11.06.01.02.02. . . . .  Issue RFP to Bidders  10JUL08 3 
04.11.06.01.01. . . . . .  Project Start 01AUG06  3 
04.11.06.01.05.01. . . . .  Submit Site Evaluation Report/SWMU Assess Rept  05JUN08 3 
04.11.06.01.05.01. . . . .  Regs Approve Site Eval/SWMU Assess Rpt  12NOV08 3 
04.11.06.01.05.01. . . . .  Issue Authorized Limits Request to DOE  28SEP07 2B 
04.11.06.01.05.02. . . . .  Submit Site Evaluation Report/SWMU Assess Rept  06FEB09 3 
04.11.06.01.05.02. . . . .  Regs Approve Site Eval/SWMU Assess Rpt  15JUL09 3 
04.11.06.01.05.03. . . . .  Submit SAP to Regs  16APR08 3 
04.11.06.01.05.03. . . . .  Submit Site Evaluation Report/SWMU Assess Rept  15JAN09 3 
04.11.06.01.05.03. . . . .  Regs Approve Site Eval/SWMU Assess Rpt  22JUN09 3 
04.11.06.01.05.04. . . . .  Submit SAP to Regs  16MAY08 3 
04.11.06.01.05.04. . . . .  Submit Site Evaluation Report/SWMU Assess Rept  16APR09 3 
04.11.06.01.05.04. . . . .  Regs Approve Site Eval/SWMU Assess Rpt  22SEP09 3 
04.11.06.01.05.02. . . . .  Submit SAP to Regs  28APR08 3 
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04.11.06.01.03.02.02. . . .  Issue RFP to Bidders  30JAN09 3 
04.11.06.01.03.02.02. . . .  START FIELD WORK 17APR09  2A 
04.11.06.01.03.02.02. . . .  SOILS INVESTIGATION COMPLETE  30SEP09 2A 
04.11.06.01.01. . . . . .  Project Finish  02MAR12 3 
04.11.06.01.03.02.01. . . .  SUBMIT D0 RI WP TO DOE FOR TECH REVIEW  09MAY08 2B 
04.11.06.01.03.02.01. . . .  SUBMIT D1 RI WP TO DOE FOR LEGAL REVIEW  17JUL08 2B 
04.11.06.01.03.02.01. . . .  DOE SUBMIT D1 RI WP TO REGULATORS  12SEP08 2A 
04.11.06.01.03.02.01. . . .  RECEIVE REGULATOR COMMENTS  13JAN09 2A 
04.11.06.01.03.02.01. . . .  ISSUE RI REPORT (D2) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  20FEB09 2B 
04.11.06.01.03.02.01. . . .  DOE ISSUE RI WORK PLAN TO EPA/KY (D2)  16MAR09 2A 
04.11.06.01.03.02.01. . . .  EPA/KY APPROVAL OF RI WORK PLAN  16APR09 2A 
04.11.06.01.03.02.01. . . .  ISSUE RI SCOPING DOCUMENTS TO DOE (D0)  15JUN07 2B 
04.11.06.01.03.02.01. . . .  SUBMIT D1 SCOPING DOCUMENT TO DOE LEGAL  20JUL07 2B 
04.11.06.01.03.02.01. . . .  DOE ISSUE SCOPING DOCUMENT TO EPA/KDEP (D1)  17AUG07 2A 
04.11.06.01.06.01. . . . .  Issue Survey Plan to DOE for review  14MAY07 3 
04.11.06.01.06.01. . . . .  Issue Survey Plan to DOE for Approval  16JUL07 2B 
04.11.06.01.06.01. . . . .  Start Field Survey 13FEB08  3 
04.11.06.01.06.01. . . . .  Complete Field Survey  11AUG09 3 
04.11.06.01.06.01. . . . .  Submit SWMU Notification Letter to Regulators  16SEP09 3 
04.11.06.01.06.02. . . . .  Submit SAP to Regs  26OCT09 3 
04.11.06.01.06.02. . . . .  Submit Site Evaluation Report/SWMU Assess Rept  30JUN10 3 
04.11.06.01.06.02. . . . .  Regs Approve Site Eval/SWMU Assess Rpt  17SEP10 3 
04.11.06.01.05.06. . . . .  Start Field Work 07SEP10  3 
04.11.06.01.05.06. . . . .  Complete Field Work  26APR11 3 
04.11.06.01.05.08. . . . .  ISSUE DRAFT RmACR TO DOE (D0)  10JUN11 2B 
04.11.06.01.05.08. . . . .  ISSUE RmACR (D1) TO DOE  03AUG11 2B 
04.11.06.01.05.08. . . . .  ISS DRAFT RmACR TO EPA/KDEP (D1)  31AUG11 2A 
04.11.06.01.05.08. . . . .  ISSUE RmACR (D2) TO DOE  05JAN12 2B 
04.11.06.01.05.08. . . . .  ISSUE FNL RmACR TO EPA/KDEP (D2)  02FEB12 2A 
04.11.06.01.05.08. . . . .  EPA/KDEP APPROVE FINAL RmACR  02MAR12 3 
04.11.06.01.05.09.01. . . .  Issue draft Removal Notification to DOE Tech  16JAN09 2B 
04.11.06.01.05.09.01. . . .  Issue Removal Notification to DOE Legal  04FEB09 2B 
04.11.06.01.05.09.01. . . .  DOE Issue Final Removal Notification to Reg  17FEB09 2A 
04.11.06.01.05.09.01. . . .  Issue Removal Notification to DOE Tech  23MAR09 2B 
04.11.06.01.05.09.01. . . .  Issue removal Notification to DOE Legal  26MAR09 2B 
04.11.06.01.05.09.01. . . .  Issue Removal Notification to DOE for transmitta  02APR09 2B 
04.11.06.01.05.09.01. . . .  DOE Issue Removal Notification to Regs  03APR09 2A 
04.11.06.01.05.09.01. . . .  Approval of Removal Notification  04MAY09 3 
04.11.06.01.05.09.01. . . .  Issue D0 EE/CA to DOE  09APR09 2B 
04.11.06.01.05.09.01. . . .  Issue D1 EE/CA to DOE FOR LEGAL REVIEW  27MAY09 2B 
04.11.06.01.05.09.01. . . .  DOE Issue D1 EE/CA to EPA/KY  17JUL09 2A 
04.11.06.01.05.09.01. . . .  Issue D2 EE/CA to DOE FOR LEGAL REVIEW  04SEP09 2B 
04.11.06.01.05.09.01. . . .  DOE Issue D2 EE/CA to EPA/KY  14SEP09 2A 
04.11.06.01.05.09.01. . . .  EPA/KY Approve D2 EE/CA  14OCT09 3 
04.11.06.01.05.09.01. . . .  CLOSE OF PUBLIC COMMENTS ON EE/CA  03DEC09 3 
04.11.06.01.05.09.02. . . .  Issue D0 Action Memorandum to DOE  16SEP09 2B 
04.11.06.01.05.09.02. . . .  ISSUE Action Memorandum (D1) TO DOE LEGAL  26OCT09 2B 
04.11.06.01.05.09.02. . . .  ISSE D1 ACTION MEMO TO DOE HQ  13NOV09 2B 
04.11.06.01.05.09.02. . . .  Close of Public Comment Period for EE/CA  03DEC09 3 
04.11.06.01.05.09.02. . . .  DOE ISSUE Action Memorandum TO EPA/KY (D1)  05JAN10 2A 
04.11.06.01.05.09.02. . . .  ISSUE Action Memorandum (D2) TO DOE  25FEB10 2B 
04.11.06.01.05.09.02. . . .  DOE ISSUE Action Memorandum TO EPA/KY (D2)  05MAR10 2A 
04.11.06.01.05.09.02. . . .  DOE RECEIVE EPA/KY APPROVAL OF AM  06APR10 2B 
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04.11.06.01.05.09.02. . . .  ISSUE SIGNED Action Memorandum TO EPA/KDEP  04MAY10 3 
04.11.06.01.05.09.02. . . .  EPA/KDEP RETURN SIGNED Action Memorandum  03JUN10 3 
04.11.06.01.05.09.03. . . .  ISSUE REMOVAL ACTION WORK PLAN TO DOE (D0)  28JAN10 2B 
04.11.06.01.05.09.03. . . .  ISSUE RAWP (D1) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  05APR10 2B 
04.11.06.01.05.09.03. . . .  DOE ISSUE RA WORK PLAN TO EPA/KY (D1)  03JUN10 2A 
04.11.06.01.05.09.03. . . .  ISSUE RAWP (D2) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  27JUL10 2B 
04.11.06.01.05.09.03. . . .  DOE ISSUE RA WORK PLAN TO EPA/KY (D2)  05AUG10 2A 
04.11.06.01.05.09.03. . . .  EPA/KY APPROVAL OF REMOVAL ACTION WORK PLAN  03SEP10 3 

 


